

## CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA REVISÃO PPA 2022

<b>1ª FASE - REVISÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS</b>		<b>INÍCIO</b>	<b>FINAL</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>PPA 2020-2023</b>				
<b>1</b>	<b>Abertura e formação das equipes setoriais</b>	<b>28/06</b>	<b>27/08</b>	
1.1	Envio de Ofício/Convite para as Setoriais/Poderes.	28/06	30/06	SEPLAN
1.2	Publicação do Decreto de abertura do processo.	01/07	01/07	
1.3	Disponibilização dos Manuais de Orientações no site da SEPLAN.	02/07	30/09	
1.4	Orientações sobre o processo de revisão aos responsáveis técnicos das setoriais.	02/07	27/08	
<b>2</b>	<b>Revisão de ajustes dos programas e ações</b>	<b>02/07</b>	<b>19/07</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
2.1	Análise do PPA 2020-2023 e elaboração de propostas de ajustes revisão de programas e ações.	02/07		SETORIAIS
2.2	Validação e priorização das propostas de revisão dos programas, ações e seus respectivos atributos.		16/07	
2.3	Encaminhamento das propostas setoriais de revisão à SEPLAN.	16/07	19/07	
<b>3</b>	<b>Análise da SEPLAN e ajustes setorial</b>	<b>20/07</b>	<b>30/07</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
3.1	Análise e validação dos programas, ações e seus respectivos atributos.	20/07	30/07	SEPLAN
3.2	Ajustes das setoriais.	02/08	06/08	SETORIAIS
<b>4</b>	<b>Acesso ao FIPLAN</b>	<b>06/08</b>	<b>27/08</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.1	Inserção dos dados da revisão no FIPLAN.	06/08	27/08	SEPLAN/SETOTIAIS
<b>2ª FASE – CONSOLIDAÇÃO DA REVISÃO</b>		<b>INÍCIO</b>	<b>FINAL</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>5</b>	<b>Consolidação do Projeto de Lei de Revisão do PPA e anexos</b>	<b>30/08</b>	<b>30/09</b>	
5.1	Consolidação das propostas das Setoriais – programas, ações e seus respectivos atributos.	30/08	20/09	SEPLAN
5.2	Encaminhamento do PL de revisão do PPA e anexos à Casa Civil.	21/09	24/09	
5.3	Entrega do PL à Assembleia Legislativa de Roraima.	24/09	30/09	CASA CIVIL

**Equipe SEPLAN/COGEPE**